Додаток №1 
до Протоколу засідання Ради 

ОРЕ від 30.01.2003р. №26

Програма 
послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ України.

	№ з/п
	Найменування етапу
	Перелік заходів
	Виконавець
	Термін виконання
	Орієнтовна вартість без ПДВ (тис. грн)


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Організаційні заходи
	· розробка та затвердження Технічних вимог до АСКОЕ ОРЕ
	Робоча група Ради ОРЕ,

Рада ОРЕ
	Грудень 2002р.-січень 2003 р.
	-

	
	
	· створення тендерного комітету 


	ДП"Енерго​ринок"
	Січень 2003 р.
	-

	2

2.1
	Створення АСКОЕ Головного Опера​тора (центральний рівень)

Створення АСКОЕ в частині збору, збері​гання та первинної обробки даних.


	
	
	
	

	
	
	· підготовка тендерної документації


	Робоча група Ради ОРЕ


	Лютий 2003р.
	-

	
	
	· погодження тендерної документації 
	Рада ОРЕ
	Лютий-березень 2003р.
	

	
	
	· проведення тендеру по визначенню розробника на створення АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних


	Тендерний комітет


	Лютий-березень 2003р.
	-

	
	
	· затвердження рішення тендерного комітету щодо визначення розробника


	Рада ОРЕ
	Березень 2003р.
	-

	
	
	· укладання договору щодо створення АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних


	Розробник*, ДП “Енерго​ринок”
	Березень

2003р.
	-

	
	
	· придбання основного та резервного серверів комерційного обліку


	ДП “Енерго​ринок” 
	Березень 2003р.
	130 

	
	
	· придбання іншого мережевого обладнання


	ДП “Енерго​ринок”
	Березень 2003р.
	35

	
	
	· придбання  ліцензій для СКБД “Oracle”


	ДП “Енерго​ринок”
	Березень 2003р.
	200 

	
	
	· інсталяція, конфігурування операційної системи та СКБД  на серверах комерційного обліку


	ДП “Енерго​ринок”
	Березень-квітень 2003р.
	-

	
	
	· розробка програмного забезпечення для збору, зберігання та первинної обробки даних


	Розробник*
	Згідно з догово​ром, ІІ,ІІІ квартал 2003 р
	150 

	
	
	· впровадження АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних (дослідна експлуатація, промислова експлуатація) з підключенням існуючої АСКОЕ суб’єкту ОРЕ


	Розробник*, ДП “Енерго​ринок”
	Згідно з догово​ром, ІІІ, ІV квар​тал

2003 р
	-



	2.2
	Створення АСКОЕ  в частині організації зв’язку між Головним Оператором та суб’єктами ОРЕ
	· підготовка тендерної документації
	Робоча група Ради ОРЕ


	
	-

	
	
	· погодження тендерної документації 
	Рада ОРЕ
	Серпень    2003р.
	-

	
	
	· проведення тендеру по визначенню розробника на створення АСКОЕ в частині організації зв’язку між Головним Оператором та суб’єктами ОРЕ


	Тендерний комітет


	Вересень-жовтень  2003р.
	-

	
	
	· затвердження рішення тендерного комітету щодо визначення розробника


	Рада ОРЕ
	Жовтень 2003р.
	-

	
	
	· укладання договору щодо створення АСКОЕ в частині організації зв’язку між Головним Оператором та суб’єктами ОРЕ


	розробник, ДП “Енерго​ринок”
	Листопад  2003р. 
	-

	
	
	· придбання основного та резервного апаратного маршрутизатору, їх конфігурування відповідно до обраної технології організації зв’язку 
	ДП “Енерго​ринок”
	Листопад  2003р.
	250 

	
	
	· розширення модемного пулу


	ДП “Енерго​ринок”
	Листопад  2003р.
	35 

	
	
	· придбання іншого мережевого обладнання


	ДП “Енерго​ринок”
	Листопад 2003р.
	10

	
	
	· впровадження інформацій​ного обміну по каналах зв’язку  відповідно обраної технології між суб’єктами ОРЕ та Головним Оператором (дослідна та промислова експлуатація)
	Розробник*, ДП “Енерго​ринок”
	Згідно договору грудень 2003р, І квартал 2004р
	27 одно​разово, 7,5 щомісячно 

	
	
	· послідовне підклю​чення суб’єктів ОРЕ до комуніка​ційного вузлу Головного Оператора за допомогою кана​лів зв’язку, збір, зберігання, обробка інформації комер​ційного обліку за допомогою впровадженого обладнання, математичного забезпечення.


	ДП “Енерго​ринок”, суб’єкти ОРЕ
	З першого півріччя 2004р.
	650 одно​разово,

125 щомі​сячно 

	2.3
	Створення АСКОЕ  в частині прикладного програмного забезпечення 


	· підготовка тендерної документації


	Робоча група Ради ОРЕ


	Жовтень  2003р.
	-

	
	
	· погодження тендерної документації 
	Рада ОРЕ
	Серпень    2003р.
	-

	
	
	· проведення тендеру по визначенню розробника щодо  створення АСКОЕ  в частині прикладного програмного забезпечення
	Тендерний комітет


	Жовтень-листопад 2003р.
	-

	
	
	· затвердження рішення тендерного комітету щодо визначення розробника


	Рада ОРЕ
	Березень 2003р.
	-

	
	
	· укладання договору щодо створення АСКОЕ в частині розробки прикладного програмного забезпечення


	Розробник*, ДП “Енерго​ринок”
	Грудень  2003р.
	-

	
	
	· розробка прикладного програмного забезпечення АСКОЕ


	Розробник*
	Згідно з догово​ром,

1 півріччя 2004 р.
	200 

	
	
	· впровадження прикладного програмного забезпечення АСКОЕ (дослідна експлу​атація, модернізація програм​ного забезпечення, промислова експлуатація)
	Розробник*, ДП “Енерго​ринок”
	Згідно з догово​ром,

1 півріччя 2004р.
	-

	2.4
	Впровад​ження АСКОЕ Головного Оператора у промислову експлуата​цію
	використання впровадженої АСКОЕ ОРЕ для виконання функцій Головного Оператора.
	ДП “Енерго​ринок”, суб’єкти ОРЕ
	ІІ півріччя 2004р, І півріччя 2005р.
	-

	               3.
	Побудова  АСКОЕ Суб’єктів ОРЕ

( регіональ​ний, локальний рівень).
	визначення джерел фінансування та обсягів коштів (інвестиційна складова...), проведення тендерів на визначення спеціалізованих організацій, укладання договорів на виконання робіт,  створення  АСКОЕ, впровадження в дослідну експлуатацію.  
	НКРЕ, Суб’єкти ОРЕ 
	Згідно термінів інвестиційних

Програм та з

планами робіт Суб’єктів ОРЕ

(не пізніше-

31.12.04р.)


	-

	4.
	Вступ Головного Оператора до Асоціації користувачів DLMS-COSEM
	звернення до Асоціації
	ДП "Енерго​ринок"
	Травень-червень

2003 р. 
	-

	5.
	Розробка нових необхідних нормативних документів та внесення змін до діючих.


	· розробка та затвердження типового Положення про Оператора системи комерційного обліку
	Робоча група Ради ОРЕ, Рада ОРЕ
	І квартал 

2003 р.
	-

	
	
	· внесення змін до  Інструкції про порядок комерційного обліку е/е (ІКО), Положення про Головного Оператора...
	Робочі групи Ради ОРЕ
	ІІІ, ІV квартал 2003 р.
	-

	6.
	Підготовка персоналу, задіяного в створенні, супроводженні та експлуатації АСКОЕ ОРЕ


	· проведення семінару щодо реалізації програми впровадження АСКОЕ ОРЕ
	ДП “Енерго​ринок”
	ІІ - ІV квартал 2003 р.
	-

	
	
	· навчання персоналу
	ДП “Енерго​ринок”
	ІІ - ІV квартал 2003 р.
	-

	
	
	· розробка інструктивних документів щодо впровадження АСКОЕ ОРЕ
	ДП “Енерго​ринок”
	ІІ - ІV квартал 2003 р.
	-

	7.
	Затвердження “Положення про оперативні взаємовідносини між Головним Гператором та суб’єктами ОРЕ”
	· підготовка проекту Положення 


	ДП “Енерго​ринок”
	ІV квартал 2003 р.
	-

	
	
	· розгляд проекту Положення на робочій групі


	Робоча група
	ІV квартал 2003 р.
	-

	
	
	· розгляд проекту Положення суб’єктами  ОРЕ


	Члени ОРЕ
	ІV квартал 2003 р.
	-

	
	
	· затвердження Положення 
	Рада ОРЕ
	ІV квартал 2003 р.
	-


Орієнтовна загальна вартість одноразових витрат  2000 тис.грн. 

Орієнтовна загальна вартість щомісячних витрат 135 тис. грн. 

* Розробник – спеціалізована організація будь якої форми власності

Керівник Робочої групи Ради ОРЕ








Пересунько В.І.

Орієнтовний графік фінансування щодо Програми послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ України.
	2003 р.
	2004 р.

	І кв.
	365 тис. грн.
	І кв.
	865 тис. грн.

	ІІ кв.
	75 тис. грн.
	ІІ кв.
	250 тис. грн.

	ІІІ кв.
	75 тис. грн.
	ІІІ кв.
	

	ІV кв.
	322 тис. грн.
	ІV кв.
	

	Всього на 2003 р. 
	837 тис. грн.
	Всього на 2004 р.
	1115 тис. грн.

	Орієнтовна загальна вартість одноразових витрат  2000 тис.грн.

	Орієнтовна загальна вартість щомісячних витрат 135 тис. грн.


