

**Пояснювальна записка до  
Плану заходів ДП "Енергоринок" щодо закупівлі та впровадження  
програмного та технічного забезпечення оператора ринку**

Відповідно до абзацу 19 пункту 1 частини 2 Розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України” Кабінет Міністрів України має здійснити заходи щодо виконання державним підприємством “Енергоринок” до 1 січня 2016 року закупівлі та впровадження через свій підрозділ програмного та технічного забезпечення, необхідного для організації та проведення торгів “на добу наперед”.

З метою реалізації зазначених положень закону ДП «Енергоринок» розроблено відповідний План заходів, який розрахований на 2014-2017 рр.

Загальні розрахункові витрати на реалізацію заходів складуть 376 млн.грн. без ПДВ, з яких ДП «Енергоринок» профінансує за власні кошти (надходження від штрафних та фінансових санкції) на суму близько 215 млн.грн., решта – це кошти міжнародних фінансових організацій.

Обсяг витрат на закупівлю та впровадження необхідного програмно-технічного забезпечення визначено за попередніми оцінками, зробленими за результатами проведених ДП “Енрегоринок” робочих зустрічей з фахівцями провідних компаній розробників програмного забезпечення для електроенергетичної галузі, таких як Alstom, Unicorn Systems, Infovide-Matrix, Ventix.